

Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20. i 145/24) i članka 41. Statuta Općine Drnje ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/14, 3/18, 5/20, 4/21. i 9/21 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Drnje 19. ožujka 2026. podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje za 2025. godinu

I.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje za 2025. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 27/24, 5/25, 25/25. i 33/25) (u daljnjem tekstu: Program) planirana su sredstva u iznosu **582.507,00 eura**, a ostvarena u iznosu **587.500,04 eura**.

I. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

1. Javne zelene površine

1.1. Izgradnja rekreativnog-turističkog centra u Torčecu 24.937,50 eura

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici 24.937,50

Za gradnju rekreativnog-turističkog centra u Torčecu ukupno je planirano 21.945,00 eura. Planirana je izrada projektno-tehičke dokumentacije u iznosu 17.570,00 € te geodetske usluge u iznosu 4.375,00 eura. Razlika od 2.992,50 eura odnosi se na izradu građevinsko-obrtničkog troškovnika za projekt uređenja tematskog parka Točec potrebnog za prijavu na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

II. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Sredstva za građenje javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirana su u iznosu od 433.958,00 eura, a ostvarena u iznosu od 444.573,62 eura.

1.1. Izgradnja pješačke staze u naselju Torčec, Podravska ulica 281.380,91 eura

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici 134.980,91 eura

Izvor financiranja: Pomoći 146.400,00 eura

Za izgradnju pješačke staze u naselju Torčec, Podravska ulica planirana je gradnja u iznosu 276.900,00 eura te usluga nadzora u iznosu 4.800,00 eura. Razlika od 319,09 eura nastala je kao posljedica razlike između planiranih i stvarno realiziranih troškova, odnosno zbog odstupanja u obračunu pojedinih stavki unutar projekta.

1.2. Izgradnja nove staze na groblju u Drnju 14.507,82 eura.

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 14.507,82 eura

1.3. Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Ulici Pemija u Drnju 133.434,89 eura

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 100.886,29 eura

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene 12.548,60 eura

Izvori financiranja: Pomoći: 20.000,00 eura

Za Izgradnju biciklističko-pješačke staze u Ulici Pemija u Drnju planirano je 127.500,00 eura od čega 5.000,00 eura za projektno-tehničku dokumentaciju, 117.500,00 eura za gradnju te 5.000,00 eura za nadzor. Razlika 5.934,89 eura odnosi na izvođenje vantroškovničkih radova koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim troškovnikom i ugovorenim radovima. Neki od radova nastali su kao posljedica prethodno izvedenih radova iz projekta aglomeracije, razbijanje armirano-betonskih kolnih ulaza radi prolaska trase, obetoniranje cestovnih jaraka radi stabilizacije i zaštite od ispiranja šljunkovitog materijala, dok se zbog oborinske odvodnje javila potreba za izradom zacjevljenja kolinih ulaza i izradom vertikalnih glava propusta. Svi dodatni radovi bili su potrebi radi dobivanja uporabne dozvole.

1.4. Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Kolodvorskoj ulici – Drnje/Torčec 10.250,00 eura.

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici 10.250,00 eura

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije planirano je 10.250,00 eura te je toliko i ostvareno.

2. Građevine i uređaji javne namjene

2.1. Postavljanje javne slavine na području parka Drnje 1.417,03 eura

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici 1.417,03 eura

Za postavljanje javne slavine na području parka u Drnju planirano je 3.000,00 eura. Razlika od 1.582,97 eura odnosi se na samo postavljanje slavine koje nije bilo moguće zbog zimskih vremenskih uvijeta obzirom da je ista nabavljena u mjesecu prosincu. Postavljanje je planirano za proljeće 2026. godine.

III. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

1. Nerazvrstane ceste

Sredstva za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirana su u iznosu od 123.604,00 eura, a ostvarena u iznosu od 116.571,89 eura.

1.1. Modernizacija nerazvrstane ceste – Prvomajska ulica u naselju Botovo 6.875,00 eura

Izvori financiranja: opći prihodi i primici 6.875,00 eura

Za modernizaciju nerazvrstane ceste – Prvomajska ulica u naselju Botovo planirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije te je izvršenje jednako planiranom.

1.2. Modernizacija puta u Jagredik 77.728,75 eura

Izvor financiranja: Prihodi od posebne namjene 76.728,75 eura

Izvori financiranja: Namjenski primici 1.000,00

Za modernizaciju puta u Jagredik za gradnju je planirano 77.229,00 eura te za nadzor 1.500,00 eura. Razlika od 1.000,25 eura nastala je kao posljedica između planiranih i stvarno realiziranih troškova, odnosno zbog odstupanja u obračunu pojedinih stavki unutar projekta.

1.3. Modernizacija nerazvrstane ceste kčbr. 1840/2 k.o. Drnje 31.968,15 eura

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene 31.968,14 eura

Za modernizaciju nerazvrstane ceste kčbr.1840/2 k.o. Drnje planirana je gradnja u iznosu 37.500,00 eura te nadzor 500,00 eura. Razlika u iznosu 6.031,86 eura nastala je kao posljedica ne izvedenih radova u cijelosti zbog nastupa zimskih uvijeta. Izvršenje se odnosi na 1. Privremenu situaciju izvedenih radova dok je završetak predviđen tijekom proljeća 2026. godine.

II.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRNJE

KLASA: 363-01/26-01/08

URBROJ: 2137-4-26-1

Drnje, 19. ožujka 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Matija Dolenc

